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Carte d’identité du projet

« Client : societé ENOVOS
« Adresse: « Domaine Schlassgoart » a Esch-sur-Alzette
. Nombre d’emplacements de parking : 400
«  (Géométrie:
Longueur: 60m
 Largeur:31.5m
 Etages: Rez+5/Rez +3
«  Equipe:
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Contraintes techniques

Terrain exigu = peu de stockage sur chantier
—> nécessité d’'une structure épurée

Terrain de trés mauvaise qualité (remblais)

Présence d'une ligne Haute Tension « hors
service » > hauteur constructible réduite sur
une partie du terrain (Rez +3 Max.)

Nécessité de maximaliser le nombre
d’emplacements de parking dans un volume
reduit
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Solutions retenues:

«  Parking aérien métallique largement ventilé
«  Pas de protection feu
«  Structure entiérement rotulée
«  Systéme modulaire - extensible

«  Structure en demi-niveau - compacité maximum
23m? /lemplacement

«  Structure mixte - longue portée des poutres (15.5m)
Poutres 15.5m Colonnes tous les Sm
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Solutions retenues:

*  Plancher de type Cofraplus 220 :
1. Poutre laminée a chaud

2. “Wing” — soudé sur 'ame de la poutre servant comme appui
pour les bacs Cofra+220

3. Goujons de la poutre mixte
4. Profilé Cofraplus 220

5. Profilé Z pour fermer I'espace entre la semelle supérieure et
le bac situé 20mm au-dessus de la poutre

6. Treillis soudé / chapeau
7. Renforts en flexion / feu
Béton

o

« Portée de 5.0 m sans étayage
*  Poids mort du plancher réduit
« Position entre les poutres - Hauteur réduite
«  Structure épurée (moins de poutres)
« Gain au montage
«  Stockage sur chantier réduit
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Solutions retenues:

«  Utilisation de poutres Angelina
« Réduction du poids de la charpente
«  Pari architectural




ETANG

LIGNE HT

<1

A
ASTRON



ASTI I ine F eda rarine
A A
ASTRON
Plans:
9
@@@@@@@r Ne © @ @
A 2 I\ A
O ' L O
i 1 2 3 4 s ] 7 8 9 10 1 12 13 “ 15 15 17 18 19 20 21 22 23
Y &5 20332
Dilatation libre ‘
Il‘\
i e 3 LAY st &t
Bﬁ 1’ \
- . J =\
H / \
8 48 s3 ' 54 H
8 @ — & 20101
I
N ]
&3 os 3 ht) €3 ] 59 s 9 8s s 0L 173 L €L L sL sL &8
i L
@ N 15 c
|| 2es
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00




HEA 200

HEB 220

Plans:

1700

80

2820

N moiL 2820

ASTRON

+302.38 | | +302.38
. =z
N 2
2 305
30178l 4 | +5 S| +301.78 vagisr
OO 1= =
] K 20% am 8
| ! Angelina FE0 400 g +300.27 = +5 St +300.37 &
R RO CXTXCLERY Trrrgy = —
& i
2o% 2% x 1
+293.36): <+ . +4 +298.96 g Angelina IS0 400 g
— =
| O-O-OHO-0O 8 8
f 1 Angelina FEo0 400
8
&
2 0% H 2%
+235.14 4= +3 +235.14| 3 Angelina IFE0 400 2
~ H ~
| Angelina FEo 400 ('?. |
: 8 &
20% a0
+233.22) a4 +2 - +293.32 2 Angelina IFE0 400 | 3
h— v 4 o H o
™~ ™~
Angelina FEo 400 - ?03 «291.91 4= +2 B +291.91
e = —
& =1|E -
2. 0% +1 2% Y
+230.50 < — +290.50, o Angelina IFE0 400 3
C} o ™~
N 20% 2%
- Angelina FE0 400 - -282.08 G+ +1 —_— +283.0%
/\ S hv4 —
& -
JEPS g2 Rez-de-chaussee 2a% v28788 Angelina I5E0 400
4 «287.41 — 8 1
- > 1 o
. o~ o~
4 20% = d h . 2.0% .
286,27 - - 28627
225 ool [|222527 ez-de-chaussee 285 00 ||| 22552 |
V | ﬁ |
| 5110 | 5500 5130 | 5130 ss00 L 5110 |
1 1 1 1 1
15740 | 15740
a

31480

HEA 200

HEB 220




Plans:

Elévation file C

W i _m-_m ﬁ
N {_w_w@w‘
i

>

= “nl@.




Astron | The Preferred Partner

Zone extensible:

g




Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Sep 2014
T | | Y ! .
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Traitement de surface planchers




Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Sep 2014
‘ T v ‘ T
ar21,2014 May 5, 2014 Jun 18, 2014 Sep 28,2014
étde chantier Reprise du chantier Bétonnage Mise a
-~ disposition
> Mar 18, 2014 o b Jun3, 2014. des niveaux
Montage charpente primaire Pose ferraillages 133

> May 15, 2014
Pose des bacs Cofraplus 220

SGMS A A AL

:* ) LA A A ASRS
n‘
> -

Augl9, 2014
Traitement de surface planchers




Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Sep 2014
‘ T v ‘ T
ar21,2014 May 5, 2014 Jun 18, 2014 Sep 28,2014
étde chantier Reprise du chantier Bétonnage Mise a
-~ disposition
> Mar 18, 2014 o b Jun3, 2014. des niveaux
Montage charpente primaire Pose ferraillages 133

> May 15, 2014
Pose des bacs Cofraplus 220

SGMS A A AL

:* ) LA A A ASRS
n‘
> -

Augl9, 2014
Traitement de surface planchers




Astron | The Preferred Partner




Mar

>P\.‘.ar21,2014 @:
Arrétde chantier e

Apr May

1

Mar 18, 2014
Montage charpente primaire

Jun Jul
|
y5,2014 Jun 18, 2014
prise du chantier Bétonnage
_Jun3,2014

Pose ferraillages

May 15, 2014
Pose des bacs Cofraplus 220

Aug Sep 2014

Sep 28,2014
Mise a
- disposition
des niveaux
1a3
. Aug19,2014
Traitement de surface planchers

y
ASTRON



Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Sep 2014
" | | y ! v
> Mar 21, 2014 May 5, 2014 Jun 18, 2014 Sep 28,2014
Arrétde chantier Reprise du chantier Bétonnage Mise a
- disposition
> Mar 18, 2014 . ) / Jun3, 2014. des niveaux
Montage charpente primaire Pose ferraillages 133
ay 15, 2014 Aug19,2014
se des bacs Cofraplus 220 Traitement de surface planchers




Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Sep 2014
' ’ ‘ T v ‘ T
Mar 21, 2014 May 5, 2014 Jun 18, 2014 Sep 28,2014
Arrétde chantier Reprise du chantier Bétonnage Mise a
-~ disposition
> Mar 18, 2014 n3,2014 des niveaux
Montage charpente primaire se ferraillages 133

> May 15, 2014
Pose des bacs Cofraplus 220

Augl$, 2014
Traitement de surface planchers




Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 2014
: ™ ™ =
Mar 21, 2014 May 5, 2014 18, 2014 Sep 28,2014
Arrétde chantier Reprise du chantier tonnage Mise a
.~ disposition
» Mar 18, 2014 o b Jun3, 2014‘ des niveaux
Montage charpente primaire Pose ferraillages 133

> May 15, 2014
Pose des bacs Cofraplus 220

Augl9, 2014
Traitement de surface planchers




Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 2014
! | | y ! T \
Mar 21, 2014 May 5, 2014 Jun 18, 2014 Sep 28,2014
Arrétde chantier Reprise du chantier Bétonnage Mise a
- disposition
> Mar 18, 2014 o b- Jun3, 2014. des niveaux
Montage charpente primaire Pose ferraillages 133

I > May 15, 2014 ugl19,2014
Pose des bacs Cofraplus 220 itement de surface planchers

: " e
'5 5&“‘ v ?. 1 !; E \\\\lmfm“‘ ‘.'ﬂ?éé
l\‘!mlﬂ QK it




Astron | The Preferred Partner

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 2014
I e y ! | Y
Mar 21, 2014 May5, 2014 Jun 18, 2014 Sep 28,2014
Arrétde chantier Reprise du chantier Bétonnage isea
sposition
> Mar 18, 2014 o b- Jun3, 2014. s niveaux
Montage charpente primaire Pose ferraillages 133
> May 15, 2014 Aug19,2014
Pose des bacs Cofraplus 220

Traitement de surface planchers
L

\
P\

1T gl
(| ‘ I JJ

|
|
| |

SR -} ]

\J 4

K




Résultat:
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__Journée Construction Acier
Luxemburg;30. November 2015

——ArcelorMittal Construction - Arval
___Christoph Radermacher




Enovos - Angelina
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« Angelina- Basisprofil fur Spannweiten von 15,74m
IPE O 400 in S460 - finalen Bauhohe : 575mm
Gewichtsersparnis: ca. 30kg/m

» Prazise Einstellung der Uberhéhung

im Bauzustand: 210mm
nach Betonnage: 110mm

Gefalle von 1,4% - beidseitige “Entwasserung’”
gemal ITM-SST 1506.2 — Brandschutz-Szenario




A

ArcelorMittal

A
Angelina + Cofraplus 220

Goujons @ 19/ h = 75 mm

Armature de fissuration dalle avec treillis

Béton C35 /45 XC4, XD3, XF2, XM1

Armature de fissuration dalle

: 14 e a Armature 1 9 10 mm, \b
/ - . dans ue onde
H . d -
Poutre ANGELINA® S460M
160 | 160 [ 160 [ 160 [ 160 [ 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | e ,pacomont govions 019/ he7s \Poutre ANGELINA® S460M

——- (espacement: 5.0 m)
1

1750mm e

« Abstand der Stegoffnungen entspricht der Baubreite des
Cofraplus 220 von 750mm

* “Wing20” — Blech liegt 20mm Uber dem Trager-Obergurt
— Betonhohe des Verbundtragers : 100mm
— Betonhohe uber Cofraplus 220 : 80mm

* Gesamte Konstruktionshohe : 675mm

« Anwendung fur Parkdecks und Rampen (UPN)




A

ArcelorMittal

y N
Form und Funktion

Helligkeit, Transparenz und positives Nutzerempfinden trotz lichter Hohe von 2,20m
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DIBt — Zulassung : Z-26.1-55 ArcelorMittal

« S350 GD+ZM (EN 10346)
« “Wing-" und “Schott’-Auflager fur Slimfloor

« Einfeld- oder Durchlauftrager-System

bavautsiohtiiche R _ _
EraRip oy 13011100 « Spannweiten bis zu 6,0m bzw. 9,0m

ohne bzw. mit Unterstutzung im Bauzustand
. e * Vernachlassigung von Radlasten fur die
o e Anwendung in Parkhausern

Zulaysungsgegenstand;
ArcelorMittal Systemdecke Cofraplus 220

584,5 N
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Cofraplus 220 - Konzeption

* “Wing” — t=3,0mm in S235JR
— statische Schweildnahte nur an den Stegen

— konstruktive Schweildnahte nach Bedarf
und Absprache (,korrosionsgerecht®)

» Kopfbolzen - frei wahlbare Distanz zur
Optimierung des Verbundtragers

» Unterstutzung bei Spannweiten tUber 6,0m
oder grol3en Betonhohen moglich

durch Cofraplus 220 Profiltafeln
Drehbettung:Cy = 50-60 kNm/(m rad)

28
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Montage — Stahlbau — Angelina-Trager ‘ ArcelorMittal

« Komplette Montage aller Ebenen

» Absetzen der Pakete mit den
Profiltafeln parallele zur Montage

« Kommissionierung gemal} Bauablauf 9
inklusive Hilfsmittel und Kantteile
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Montage - Cofraplus 220

« Begehbarkeit direkt nach Verlegung

» Befestigung durch selbstbohrende
Schrauben — von oben oder unten

» Langsstolverschraubung von unten

Z-Profil auch durchlaufend denkbar —
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Bewehrung — Betonnage - Rissbildung mi&

- C35/45, GroRtkorn 16mm, 400kg Zement ey i
+ AusbreitmaR 52-58 cm — S4 bis S5 et z03 -

« Berechnung der Rissbreite nach EN1992-1-1 | W= Sy (o on)
gefordert: W ,,,<0,1mm - ohne Edelstahl

* Rippenbewehrung durch den Tragersteg moglich | A R

« Vorrangiges Verflllen der Rippen — ; — Wm i
* Betonierleistung: ca.800m?/d = Nachbehandlung! T ELL |
« Saubern der Untersicht im Lauf der Betonnage CROse SECTION o

« Nach Erhartung - Kugelstrahlen + OS8-Beschichtung




Ausblick

- “Knaggen’- Auflagerung

— Effizienter Ansatz zu REI90
in Anlehnung an EN1994-1-2

— Einfache Slimfloor Schotte

17.
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« Avis technique du CSTB pour début 2016 1 1 CSTB
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Zusammenfassung S | ArcelorMittal

Spannweiten von bis zu 6,0m ohne Unterstitung im Bauzustand
Variable Parkraumgestaltung gemaf Nutzeranforderungen
Leichtes und schlankes Tragsystem < 300kg/m?

Einfache Bauwerksgrundung bzw. Aufstockung

Effizienter und nachhaltiger Bauprozess

Vielseitig fur alle Anwendungsgebiete
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Just married — Angelina & C+220 ArcelorMittal
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Bauelemente Montage Technik
10r ihre Dach- und Wandverkieidungen

Thank you for your attention!




