CLE@ Journée Construction Acier 2015

10 novembre, Luxembourg

Construction du Centre de Remisage et de
Maintenance de la gare de Luxembourg

Julien Riedinger, ingénieur ESTP
Chef de projet
CLE S.A.

Markus Schafer, Dr.-Ing.
Univ.-Doz.
Université du Luxembourg
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Centre de Remisage et Maintenance

CFL — Luxembourg

Maitrise d’'Oeuvre :
Paul Wurth,

DBI Mobility Network
Logistics

Budget global

114 millions d’Euros

Délai de réalisation
Ao(t 2013 a mars 2015

Un batiment d’envergure de 180m de longueur pour 90m de largeur abritant :
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Les Hall 1 et 2 destinés a I'entretien courant des locomotives diesels et électriques
Le Hall 3 consacré aux immobilisations plus longues

La batiment LAG servant de magasin

Le Hall UFD équipé du tour en fosse

Le batiment BGO regroupant les bureaux, vestiaires et petits ateliers

Le projet




Centre de Remisage et Maintenance

Le projet
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CLE ( Centre de Remisage et Maintenance
Le marché CLE S.A.

LOT 8 :
Hochbau (Superstructure)

Entreprise générale :
CLE S.A.

Budget
13 millions d’Euros

Délai de réalisation i

Octobre 2013 a mars 2015 S INRLT

Le marché de CLE comprenait notamment :

» Le montage (y compris fourniture) de la
charpente métallique

» Laréalisation du clos et du couvert (y compris
Skyddme et portes industrielles)

» Le Gros-Oeuvre du batiment BGO (2 400m?)
et LAGER (900m?)

> Le parachévement des bureaux




Centre de Remisage et Maintenance
Phasage du projet
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Phase 1 — montage Hall 1 + UFD + BGO \

N
/ﬁ\‘4 /— N
- F
- ’

. /" P
Ve
wrpiats ! ¥ o > ‘J' »
o
o \vvadoﬁll Mr. ¥ .

- Fm i) om, u:' L.

b b Y Yy 4 L ' L L] ] L ] 14 ] 14
'

e gros-oeuvre BGO 55 jours _
ST LNTTTTTE T-r any B
PSS .{L.!' AR Lo SN
, FERVS Sl L T “ 4

WA O 1
: ! ¥ % 1 A gl
' A \ u ~.‘.}\‘. P

n3 e 5 qﬂ) “a‘aL
:l'.;"."t‘-k ”" ‘
ik B .'.Z.né.-. v |




Centre de Remisage et Maintenance
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Phasage du projet
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Centre de Remisage et Maintenance
Phasage du projet

ey »
| Phase 3 — montage Hall 3 + LAG + BGO

¢ ok “
#3 \ Y ! T
rN oomnfl «MM\" r ¥ —  ———’ «
Y Y Y
War L Y

-

nem

.............

B H A

MisIIaretp st 12
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Phasage du projet
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Centre de Remi

| Phase 6 — facade BGO + parachévement |
———

orhindsenin Flutlichim \1‘1'

it LN

e
[ S :

+5p

)
Uy -Lichf

1 Lichtvigte
i i



CLE@

La charpente métallique
en quelques chiffres :

> 2 200 Tonnes d’acier

> Poutres treillis d’'une
portée de 34m

» 10 a 14 ouvriers
spécialisés pour le
montage

» Multiples engins de
levage

Entreprise sous-traitante
AM. DONGES-ZIEMANN

Centre de Remisage et Maintenance
La charpente métallique
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CLE c Centre de Remisage et Maintenance
La charpente metallique

Hall 1 et UFD : un fonctionnement en portique
=> démarrage du montage

Fachwerk Achse 2

n 1086 (5232} weem n -

" Un
encastrement en
pied avec une
beche, scellé au
mortier sans
retrait apres le
montage
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Centre de Remisage et Maintenance
La charpente métallique

Hall 2 et 3 : poutres treillis isostatiques

— ﬂﬁiiia

Une portée de 34m
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CLE ( Centre de Remisage et Maintenance
La charpente métallique

Le contreventement longitudinal par des croix de Saint-André
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Centre de Remisage et Maintenance
La charpente métallique

Stabilisation en phase provisoire

mise en place de tiges filetées dans la
massif de fondation avant bétonnage
pour fixation d’un contre-cadre
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CLE ( Centre de Remisage et Maintenance
La charpente metallique

Le montage des fermes

‘ » Un grue pour le
déchargement des %2
fermes
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Centre de Remisage et Maintenance
La charpente métallique

Le pré-montage au sol
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Centre de Remisage et Maintenance
La charpente métallique

Le batiment LAGER : un construction mixte

Un structure porteuse en charpente
métallique destinée a recevoir des
charges lourdes, connectés a l’aide
de goujons a un dalle de
compression en béton armé
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Centre de Remisage et Maintenance
CLE bty
La charpente métallique

Des goussets aux
appuis pour un
fonctionnement

en portique
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Centre de Remisage et Maintenance
La charpente métallique

Une charpente protégée
contre le feu :

Un peinture intumescente R-
90 appliquée en plusieurs
couches sur chantier.

Inconvénients :

Mise en ceuvre dépend
fortement des conditions de
température et d’humidité
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CLE ( Centre de Remisage et Maintenance
Latoiture et la facade

Les chiffres :

» 6 700 m2 de panneaux
sandwich de facade

> 18 000 m2 de toiture

> 12 a 18 ouvriers B = i i 5
spécialisés pour le . '
montage

» Multiples engins de
levage

Entreprise sous-traitante

AM. DONGES STEELTEC
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CLE ( Centre de Remisage et Maintenance
Latoiture et la facade

L es caractéristiques :

» Panneaux sandwich de chez
Arcelormittal type ONDAFIBRE

= U=0,27 W/(m.K)

= Affaiblissement acoustique
30dB

= Résistance au feu 90min

La manutention des panneaux se
fait a la grue a l’aide d’un systeme
de ventouse
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Centre de Remisa

Des « Lichtb&nder » en polycarbonat composées de :

> Parties fixes pour un apport de lumiere naturelle

» Ouvrants via un réseau de CO2 pour le désenfumage de I’atelier
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merci de votre attention!!!

CLE@ Crd =2


http://mobile.cfl.lu/bin/help.exe/fox?tpl=detect&

